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MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN CREG-024 DE 2005

1 ANTECEDENTES.

La Comisión, mediante la Resolución CREG-024 de 2005, definió dos etapas para la entrada 
en operación del sistema de medición y registro de CPE. La primera para enero de 2006, y la 
segunda para enero de 2008.

Se recibieron los siguientes oficios en los cuales se solicita la ampliación de los plazos 
mencionados:

Radicado CREG Solicitante Fecha Solicitud Etapa 1 Solicitud Etapa 2
E-2005-005499 EPM 26-jul-2005 Die 2006 -

E-2005-005753 EADE 04-ago-2005 Die 2006 -

E-2005-006345 CHEC 29-ago-2005 Ene 2007 -

E-2005-006601 ASOCODIS 07-sep-2005 Ene 2007 Ene 2009
E-2005-006740 CNO 13-sep-2005 Ene 2007 Ene 2009

Adicionalmente, la SSPD (Radicado CREG E-2005-006406) envió los resultados de la 
solicitud de información llevada a cabo a los OR, acerca de las acciones tendientes a cumplir 
la mencionada obligación, y solicita a la Comisión que se estudie la ampliación del plazo.

En la reunión del CNO del día 25 de agosto el Comité de Expertos de la CREG solicitó, 
verbalmente, a este consejo y a los OR el envío de un cronograma de actividades previas 
a la instalación de los equipos de medición de CPE. En respuesta a este requerimiento se 
recibieron cronogramas por parte de los siguientes agentes:

Radicado CREG Solicitante Fecha
E-2005-006988 CODENSA 20-sep-2005
E-2005-007405 CNO 03-oct-2005
E-2005-007949 EPSA 27-oct-2005

La comparación de los cronogramas se presenta en la Figura 1. En cuadros con borde rojo se 
encuentran las líneas de tiempo del cronograma propuesto por CODENSA. En cuadros 
azules se encuentran las líneas de tiempo del cronograma propuesto por CNO. Se omite de 
esta comparación el cronograma presentado por EPSA, debido a que tal y como lo expresa 
en su comunicado, este cronograma únicamente comprende la instalación de la mitad del 
requerimiento de la primera etapa.
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Figura 1 Comparación de cronogramas

En ambos cronogramas se desarrollan los ítem, los cuales pueden ser agrupados en dos 
grandes categorías, así:

Categoría Item Número de Actividades

Investigación

Funcionamiento Global 4
Identificación de nodos 5
PT’s y CT’s 2
Medios de comunicaciones 4
Especificaciones 5

Producción
Contratación 5
Interventoría 5
Reporte a CREG 2

Se observa como varias actividades llevadas a cabo en los ítem de la categoría 
“investigación” se llevan a cabo de forma paralela con la “elaboración de pliegos de 
condiciones” (Actividad 1 del ítem Contratación) condicionando su tiempo de ejecución. 
Después de la terminación de ésta actividad se llevan a cabo, casi de forma secuencial, las 
demás actividades de la categoría “producción”. El detalle de las actividades de la categoría 
“producción” se encuentra en la Figura 2. Se usan las mismas convenciones de color de la 
Figura 1.
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Figura 2 Detalle actividades categoría “Producción”

Después de analizar éstos cronogramas, el Comité de Expertos decidió solicitar información 
resumida acerca de las fechas en las cuales cada OR estará en capacidad de enviar los 
reportes, descritos en el Artículo 5o de la Resolución CREG-024 de 2005, mediante cartas 
dirigidas a cada uno de los OR (Radicados CREG S-2005-002979 a S-2005-003006 y S- 
2005-003043 a S-2005-003046).

Se recibió respuesta por parte de todos los OR, excepto:

OR UADS Etapa 1
CETSA 13
BAJO PUTUMAYO 13
EEP 34
ENERGUAVIARE 8
MUNICIPAL DE ENERGIA 1
EEPPY 1
CAMPAMENTO ?
TOTAL 70

Un histograma con el resumen de la información obtenida para la primera etapa se 
presenta en la Figura 3.

D*115 EQUIPOS DE CALIDAD DE LA POTENCIA 186



12 T
Histograma Entrada "Etapa 1"

10 -

(Are
V)o»
a .

E
LU
Oí
■o

E3

8 -

6 - -

4 -

2 -

PUTUMAYO 
ELECTROCAQUETA 
CODENSA 
RUITOQUE

ELECTRICARIBE
ELECTROCOSTA
EADE
CHEC
ENERTOLIMA
CEDELCA
EDEQ
EPSA
EMSA
EPM
ENEL4R

EEC
EMCALI
CENS
ESSA
DISPAC

EMEVASI
EBSA

ELECTROHU LA

01 de abril de 2006 08 de septiembre 15 de febrero de 25 de julio de 2007 01 de enero de
de 2006 2007 2008

Clase (Fecha)

Figura 3 Histograma resumen respuesta OR

2 Propuesta

Establecer el 4 de septiembre de 2006 como la fecha inicial de reporte de información de 
CPE, mediante las siguientes modificaciones a la Resolución CREG-024 de 2005:

“ ... ARTÍCULO 4o. Plan para instalar el sistema de medición y registro. A partir del 4 de 
septiembre de 2006, debe ser posible realizar mediciones en el 100% de las barras de las 
subestaciones de Niveles de Tensión 4, 3 y 2, así como en el 5 % de los circuitos Nivel de 
Tensión 2 cuya unidad constructiva reconozca esos equipos, y en la totalidad de los circuitos 
donde esto ocurra, para enero de 2008.”

ARTÍCULO 5 o .... La semana 1 corresponde a la semana que se inicia el 4 de septiembre 
del año 2006.”

“ ... ARTÍCULO 6o. ... El estudio de diagnóstico preliminar durará 27 semanas contadas a 
partir del 4 de septiembre de 2006.” - Información suficiente marzo de 2007
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